

# Erste Schritte mit POWER PROJECT 5


## 1. Kalender vereinbaren

Nach dem über Datei → Neu... ein neues Projekt angelegt wurde, ist eine Kalender zu vereinbaren.


System → Kalender → z.B. 5-Tage-Woche → Bearbeiten

- es sind alle notwendigen Feiertage zu markieren
- es sind arbeitsfreie Zeiten (Weihnachten) zu markieren


Der Kalender ist als Vorgabekalender zu vereinbaren



## 2. Spalten vereinbaren



Doppelklick in die Spalte




- es können über das Auswahlfenster neue Spalten hinzugefügt oder der Inhalt der Spalten geändert werden

## 3. Segmentbibliothek oder Balkenbibliothek vereinbaren

- damit die einzelnen Balken ein individuelles Layout erhalten, ist zuvor eine Bibliothek zu vereinbaren

System → 3 Segmentbibi. 1...

Tip: es ist Günstigerweise eher eine **Segmentbibliothek** als eine Balkenbibliothek zu vereinbaren



Beispiel f. Segmentbibo:


#### 4. Weitere Einstellungen

Plan → Einstellungen...

Wochenenden sind auszuschalten (besserer Überblick)

Segmentbibli 1 ist zu wählen

immer aktivieren, sonst gehen Änderungen verloren




#### 5. Balken zeichnen


a) ein Balken wird direkt im „Kalenderteil“ durch ziehen der Maus gezeichnet

b) geben Sie dem ersten Balken eine Startflagge  dem letzten Balken eine Endflagge 

c) vernetzen Sie die Balken untereinander



d) weisen Sie dem jeweiligen Balken sein Layout zu (rechte Maustaste auf Balken → Angaben...

e) sind alle Balken gezeichnet und miteinander vernetzt, rechnen Sie den Plan durch 

- um die Dauer eines Balkens zu verändern → mit der Maus ran und ziehen oder drücken

- besser geht's über die Fußzeile

→ dazu den Balken markieren

→ über die jeweiligen Pfeiltasten kann Anfang und Ende verschoben werden

Woche	Datum	Start	Dauer	Ende
38	24.Sep.2005	← 28 →	10	← 38 →