




Nachträge in iTwo

- der Phasenübergang ist erfolgt, das Projekt befindet sich in der *Abrechnung*

a) Nachträge anlegen

- in der Baumstruktur auf *Bauseitige Anfrage* klicken
- Registerkarte *Nachträge* anklicken
- rechte Maustaste → *Neu*



Nachtragsstatus ist anzuwählen

b) Nachtrags-LV anlegen

- für jeden Nachtrag ist ein gesondertes LV anzulegen
- in der Baumstruktur auf *Bauseitige Anfrage (Hauptangebot)* klicken
- rechte Maustaste → *Neu* → *LV*
- LV günstiger Weise in Nachtrag 1 umbenennen
- Nachtrags-LV öffnen (Doppelklick)

c) Nachtrag kalkulieren

- Positionen anlegen

Struktur	OZ	Kurz-Info	Kurztext	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	WE
N1			Nachtrag 01				5.300,00	EUR
1.		N1	1. Nachtrag				5.300,00	EUR
1. 1.		N1	SKS				5.300,00	EUR
1. 1. 10.		N1	SKS in Beton herstellen	100,000	m2	65,00	6.500,00	EUR
1. 1. 20.		N1	Wegfall SKS Kies	-100,000	m2	12,00	-1.200,00	EUR


bei Minderleistungen Menge mit Minus versehen

Preis direkt eintippen oder kalkulieren

- sollte der Nachtrag ordentlich kalkuliert werden, dann
- in der Baumstruktur auf *Arbeitskalkulation*
- Doppelklick auf *Arbeitskalkulation*
- Kalkulation des Nachtages wie Hauptangebot
- das Nachtrags-LV muss dem 1. Nachtrag zugeordnet werden


- am rechten Rand auf *Nachtrag* klicken
- 1. Nachtrag auswählen

eventuell Status ändern




d) Nachträge drucken

- auf Drucker-Symbol klicken
- **Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext mit Preisen** auswählen
- auf **Optionen** klicken
- auf Registerkarte **LV2** klicken



- soll nur der **Nachtrag** ausgedruckt werden, dann → Drucken




d) Nachträge anbieten

- der Nachtrag wird angeboten

- sobald der Nachtrag durch den Bauherren genehmigt wird, ist der Status des Nachtrags zu ändern, dazu

- in der Baumstruktur auf **Bauseitige Anfrage**
- Registerkarte **Nachträge** anklicken
- Haken bei **Genehmigt** setzen



- dadurch wird der Auftragswert um den Betrag des Nachtrages erhöht

- zurück auf Registerkarte **Grunddaten** klicken
- auf **aktualisieren** klicken

	Netto	MwSt.	Brutto
Budget:	0,00	0,00	0,00
Auftrag:	26.602,40	5.054,46	31.656,86
Nachträge (gen.):	5.300,00	1.007,00	6.307,00
Nachträge (nicht gen.):	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	31.902,40	6.061,46	37.963,86
Herstellkosten:	17.556,70		
Angebot:	26.602,40		

e) Nachträge abrechnen

- die Abrechnung des Nachtrages erfolgt wie beim Hauptauftrag
- dem Nachtrags-LV wird ein Aufmaß zugeordnet
- rechte Maustaste → **Neu** → **Aufmaß**
- weitere Vorgehensweise → siehe **Abrechnung**

Nachtragswert